Proyecto San Rafael Plataforma

04-sep-2017

Encargado del proyecto	Missael Hernandez Rosado
Fechas de inicio y fin del proyecto	24-ago-2017 - 01-dic-2017

Progreso	0%
Tarea	32
Recursos	6

http://

Proyecto San Rafael Plataforma 04-sep-2017 2

Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
Proyecto san rafael	24/08/17	30/11/17
Levantamiento de requerimientos	24/08/17	14/09/17
introduccion, vision y alcance	24/08/17	28/08/17
revision y correccion de introduccion, vision y alcance	28/08/17	31/08/17
diagrama y descripciones de casos de uso	28/08/17	31/08/17
revision y correccion de diagrama y descripciones de casos de uso	31/08/17	6/09/17
diagrama de clases inicial	30/08/17	6/09/17
revision y correccion de diagrama de clases	6/09/17	11/09/17
elaboracion de prototipos	4/09/17	8/09/17
revisiones y correcciones prototipos	8/09/17	14/09/17
Diseño	14/09/17	5/10/17
diagrama de clases completo	14/09/17	18/09/17
revision y correccion de diagrama de clases completo	18/09/17	20/09/17
diagramas de secuencia	18/09/17	22/09/17
revision y correccion de diagrama de secuencia	22/09/17	27/09/17
modelo de despliegue	22/09/17	28/09/17
revision y correccion de modelo de despliegue	28/09/17	2/10/17
modelo de 3 capas	28/09/17	2/10/17
revision y correccion del modelo de 3 capas	2/10/17	5/10/17
Codificacion	5/10/17	9/11/17
modelo de datos normalizado	5/10/17	10/10/17
revision y correccion de modelo de datos normalizado	10/10/17	13/10/17
modelo relacional	10/10/17	13/10/17
revision y correccion del modelo relacional	13/10/17	17/10/17
prototipo funcional	17/10/17	23/10/17
revision y correccion del prototipo funcional	23/10/17	27/10/17
manual de usuario	30/10/17	6/11/17
revision del manual de usuario	6/11/17	9/11/17
Pruebas	9/11/17	30/11/17

Tarea


Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
diseño de plan de pruebas	9/11/17	14/11/17
revision y correccion del plan de pruebas	15/11/17	20/11/17
aplicacion de plan de pruebas	21/11/17	30/11/17

3

Recursos

Nombre	Función	
Missael Hernandez Rosado	Encargado del proyecto	
Miguel Angel Acosta Aparicio	Indefinido	
Mauricio Juarez Capistran	Indefinido	
Victor Hugo Hernandez Hoyos	Indefinido	
Rodrigo Ruiz Salmoran	Indefinido	
Ossiel Niembro Garcia	Indefinido	

Diagrama de Gantt



5

Diagrama de recursos

GANTT	ct S	2017	2017																	
Nombre	Función	Semana 32 31/07/17		Semana 34 14/08/17	Semana 35 21/08/17	Semana 36 28/08/17	Semana 37 4/09/17					Semana 42 9/10/17	Semana 43	Semana 44 23/10/17	Semana 45 30/10/17	Semana 46 6/11/17	Semana 47	Semana 48 20/11/17	Semana 50 4/12/17	Semana 51
Missael He	rnan Encargado del proye	ecto																		
Miguel Ang	jel AcIndefinido																			
Mauricio Ju	ıarez Indefinido																			
Victor Huge	o Her Indefinido																			
Rodrigo Ru	iz SalIndefinido																			
Ossiel Nier	mbro Indefinido																			

6